



План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 22

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающимся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ различных уровней сложности и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОБЗ			
1.1	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОБЗ в МАОУ СОШ № 22.	Август 2015 – май 2016	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора.	
1.2.	Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МАОУ СОШ № 22 в соответствие с требованиями ФГОС ОБЗ	Август 2015 – май 2016	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора.	
1.3	Проведение мониторинга готовности МАОУ СОШ № 22 к введению ФГОС ОБЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015-Апрель 2016	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора	Проведение внутреннего аудита готовности МАОУ СОШ № 22 к введению ФГОС ОБЗ
1.4	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОБЗ	В течение 2015-2016 года	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора	
1.5	Участие руководящих и педагогических работников в работе	2016-2017 годы	Директор МАОУ СОШ № 22,	

	регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО		заместители директора, руководители ШМО, учителя.	
1.6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в МАОУ СОШ № 22	Сентябрь 2015 года - май 2016	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители ШМО, учителя.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.7	Мониторинг условий готовности МАОУ СОШ № 22 к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора.	Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 22, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МАОУ СОШ № 22, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.
1.8	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители ШМО	Проведение мониторинга на уровне МАОУ СОШ № 22, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития МАОУ СОШ № 22, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.
1.9	Создание рабочих групп по вопросам	Август-	Директор МАОУ	Приказ о создании рабочих групп в

	обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	СОШ № 22, заместители директора.	МАОУ СОШ № 22 по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ.
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов	2015-2016 годы	Директор МАОУ СОШ № 22	
2.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МАОУ СОШ № 22	
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Участие руководящих и педагогических работников МАОУ СОШ № 22 в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Рабочая группа	
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО.	2015-2016 годы	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители	Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ

		ШМО	ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
4.1	Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО	2015-2018 годы	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители ШМО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ № 22 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015- декабрь 2016	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители ШМО
4.3	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.	2015-2018 годы	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители ШМО
4.4	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений).	2015-2017	Директор МАОУ СОШ № 22,
			План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ № 22 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
			Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ

	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		заместители директора, руководители ШМО	
4.5	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)	2015-2017 годы	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора, руководители ШМО	
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.1	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в МАОУ СОШ № 22 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	2015-2018 годы	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора.	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор МАОУ СОШ № 22, заместители директора.	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями).
5.4	Информирование участников	Постоянно	Директор МАОУ	Проведение совещаний,

	образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ		СОШ № 22, заместители директора.	родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций
5.5	Обеспечение информационной открытости МАОУ СОШ № 22 по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор МАОУ СОШ № 22	Организация публичной отчетности, самообследования МАОУ СОШ № 22 о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий МАОУ СОШ № 22 требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Директор МАОУ СОШ № 22	
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 22 требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор МАОУ СОШ № 22	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МАОУ СОШ № 22 печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор МАОУ СОШ № 22	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами