

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 22

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
МАОУ СОШ № 22
Протокол № 1
от 30.08.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 22
С.А.Кадочникова
Приказ № 152 от 01.09.2021 г.

**План-график
мероприятий (дорожная карта) введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22
г. Екатеринбурга**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021 года</i>	Директор, администрация	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	<i>Апрель 2022 года</i>	Заместитель директора по ВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО

3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно с 2022</i>	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Администрация, руководители ШМО	Аналитические отчеты замдиректора по УД, НМР, ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	Заместители директора по направлениям	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	Заместитель директора по АХР	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки	<i>Ежегодно до 1</i>	Педагог-библиотекарь,	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников

	УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>сентября</i>	руководители ШМО	для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 – апрель 2022 года</i>	Заместители директора по УД, ВР	Аналитическая справка замдиректора по УД. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 – май 2022 года</i>	Администрация	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных	<i>В течение всего периода с 2021 года</i>	Заместители директора	Пакет документов по сетевому взаимодействию

	отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
12	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	<i>Август 2021 г.</i>	Директор, заместители директора, руководители ШМО	План график (дорожная карта) мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Директор, заместители директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Директор, заместители директора, руководители ШМО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Январь 2022 года</i>	Заместитель директора по НМР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2022</i>	Директор	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Сентябрь 2021 – август 2022 года</i>	Директор, заместители директора, рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор, заместители директора, рабочая группа	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 15.06.2022	Заместители директора, руководители ШМО, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 15.06.2022	Заместители директора, руководители ШМО, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,	До 01.09.2022	Педагогический совет	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,

	календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета			календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 30.08.2022</i>	Заместители директора по УД, ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	<i>До 30.08.2023</i>	Заместители директора по УД, ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	<i>До 30.08.2024</i>	Заместители директора по УД, ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Заместители директора по УД, ВР, руководители ШМО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов

	2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-4-х и 6-7-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Заместители директора по УД, ВР, руководители ШМО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-7-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2024 года</i>	Заместители директора по УД, ВР, руководители ШМО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов
29	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Руководители ШМО	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
30	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
31	Внесение изменений в локальные акты образовательной организации	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Директор, заместители директора	Обновленный пакет локальных актов Протокол педсовета об утверждении изменений в

				<p>локальные акты</p> <p>Приказ об утверждении изменений в локальные акты</p>
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
32	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 октября 2021 года</i>	Заместитель директора по НМР, руководители ШМО	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
33	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	<i>Июнь, ежегодно с 2022</i>	Заместитель директора по НМР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
34	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года ежегодно с 2021</i>	Администрация	Протоколы заседаний педагогического совета
35	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021</i>	Заместители директора, руководители ШМО	Аналитическая справка замдиректора по УД
36	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым	<i>В течение всего периода с 2021</i>	Педагог-психолог	<p>План работы педагога-психолога.</p> <p>Аналитическая справка замдиректора по УВР</p>

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2021</i>	Заместитель директора по УД, руководители ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021</i>	Заместитель директора по УД, руководители ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
39	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022</i>	Заместитель директора по УД, руководители ШМО	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
40	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	<i>В течение каждого учебного года по отдельному плану</i>	Заместитель директора по УД, руководители ШМО	Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся
41	Организация использования учителями-предметниками банков заданий по формированию функциональной грамотности	<i>В течение каждого учебного года</i>	Заместитель директора по УД, руководители ШМО	Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
42	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года</i>	Заместитель директора по НМР	Аналитическая справка замдиректора по НМР

43	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно с 2022</i>	Заместитель директора по НМР	Аналитическая справка замдиректора по НМР
44	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021</i>	Заместитель директора по НМР; ответственный за организацию курсовой подготовки	План курсовой подготовки с охватом 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка зам. директора НМР
45	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>Апрель-август, ежегодно с 2022 г.</i>	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
46	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 года</i>	Администрация, ответственный за размещение информации на сайте	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
47	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым	<i>В течение всего периода с 2021 года</i>	Администрация, ответственный за размещение информации	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации

	ФГОС НОО и ФГОС ООО		на сайте	
48	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>В течение всего периода с 2021 года</i>	Администрация	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УД, ВР, педагога-психолога
49	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 года</i>	Администрация, ответственный за размещение информации на сайте	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации