

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
(далее – обновленные ФГОС) в MAOY COШ № 22 (далее – OY)



№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в MAOY COШ № 22	I квартал 2023 года	ОО
2	Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС в MAOY COШ № 22	I - IV кварталы 2023 года	ОО
3	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников	I - II кварталы 2023 года	ОО
4	Приведение основных общеобразовательных программ уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных предметов) в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами	не позднее II квартала 2023 года	ОО
5	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	не позднее II квартала 2023 года и далее постоянно	ОО
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
6	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - IV кварталы 2023 года	ОО
7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов)		

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	ОО
8	Проведение анализа имеющихся в МАОУ СОШ № 22 условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	I квартал 2023 года	ОО
9	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	ОО
10	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы	I - II кварталы 2023 года	ОО
11	Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотеки МАОУ СОШ № 22 под ФГОС НОО, ООО, СОО	I - IV кварталы 2023 года	ОО
12	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
13	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
14	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО штатного расписания	I - III кварталы 2023 года	ОО
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
15	Информирование педагогической и родительской общности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 22 и о ходе введения ФГОС СОО в ОО	I - II кварталы 2023 года	ОО
16	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся,	I - II кварталы	

	посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	2023 года	ОО
17	<p>Поведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МАОУ СОШ № 22 и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p>	I - IV кварталы 2023 года	ОО
18	<p>Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7 класс)</p>	II - III кварталы 2023 года	ОО
19	<p>Размещение на сайте МАОУ СОШ № 22 информационный материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)</p>	I - IV кварталы 2023 года	ОО
Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
20	<p>Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p>	I - IV кварталы 2023 года	ОО
21	<p>Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО</p>	I - II кварталы 2023 года	ОО
22	<p>Комплектование библиотеки МАОУ СОШ № 22 учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p>	I - IV кварталы 2023 года	ОО
Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
23	<p>Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p>	I - IV кварталы 2023 года	ОО